
   نهاوند شهر ب فاضلاوضعيت پروژه هايخلاصه              
  

 مطالعات فاضـلاب   شهر نهاوند  پروژه فاضلاب در     اجراي  فاضلاب استان همدان به منظور     شركت آب و  

 فاضلاب در ايـن     ه  پروژ . انجام داده است   مشارآبمرحله اول و دوم اين شهر را توسط مهندسين مشاور           

  . خط انتقال و تصفيه خانه ميباشدشهر شامل شبكه جمع آوري ،

  

  شبكه جمع آوري فاضلاب_ 

 ميليمتـر   ۸۰۰ الي   ۲۰۰طول شبكه جمع آوري كه توسط مشاور طراحي گرديده شامل قطرهاي             

 . كيلومتر است۱۲۷بالغ بر و 

  ميليمتـر توسـط شـركت    ۱۰۰۰ و ۸۰۰   متـر بـا قطـر هـاي           ۳۶۳۰خط انتقال فاضلاب به طول         

 .   تحويل شركت آب وفاضلاب گرديده است۴/۱۲/۸۲ ه  اجرا و در تاريخپيمانكاري اسكانرا

در بخش اول شركت پيمانكاري . اجراي شبكه جمع آوري توسط دو پيمانكار انجام شده است        

   تحويل شركت     ۱۹/۴/۸۲  متر از شبكه را اجرا و عمليات محوله را در تاريخ                ۲۶۵۶۴فلارگ    

  متـر توسـط  شـركت         ۱۳۳۶۶ ديگر شـبكه بـه طـول          اجراي بخش   .آب وفاضلاب نموده است   

 .  خاتمه يافته و تحويل موقت گرديده است۳۰/۹/۸۴پيمانكاري  بهزي در تاريخ 

 متر قرارداد شبكه در سال جاري توسط پيمانكاري فرازين گستر غرب در حـال انجـام و                  ۲۷۰۰ 

سـازان بـا   متر خـط انتقـال توسـط شـركت يكـه      ۱۳۰۰.  درصدي برخوردار است  ۷۶از پيشرفت   

  . درصدي در حال انجام مي باشد۲۷پيشرفت 

  تصفيه خانه فاضلاب_ 

 متر مكعب در شـبانه      ۱۵۰۰۰ مدول هر يك به ظرفيت       ۲در طرح تصفيه خانه فاضلاب اين شهر         

  .  درنظر گرفته شده است لجن فعالروز با سيستم تصفيه بيولوژيكي

 شـركت پيمانكـاري آريـا نيـرو     ه ابنيه يك مدول از تصفيه خانه بـر عهـد  در حال حاضرساخت    

  درصـد  ۸۲ايـن پـروزه از نظـر  اجرايـي حـدود        .   ميليـون ريـال ميباشـد       ۱۳۹۲۷مبلغ اوليه پيمان    

 .پيشرفت داشته است
 

خريـد و نـصب تجهيـزات       تـا   پيمانكار الكترومكانيكال اين تصفيه خانه شركت موجـان  اسـت             

  ۳۸۱۴۲۷ ميليـون ريـال و       ۷۹۴۰مبلغ اين پيمان    . كانيكي و برقي تصفيه خانه را به اتمام برساند          م

  . درصد است ۴۳يورو مي باشد و پيشرفت آن 



 متر توسط شركت پيمانكاري ستون آرا بنا انجام         ۲۱۲۱ديوار كشي محوطه تصفيه خانه به طول         

 .شده است

  

  مشخصات پيمان_ 
  

 مبلغ اوليه پيمان
ميزان پيشرفت 

 پروژه
رديف

نام 
شهر

موضوع 
 راردادق

 ريال يورو

تاريخ 
 قرارداد

شماره 
 قرارداد

مدت 
)ماه(پيمان

نام 
مشاور

نام 
پيمانكار

رياليفيزيكي  

 %88 %82 آريانيرو 18 ق/278/84 1384/9/19 13,926,930,688   ابنيه تصفيه خانه 1

2 
خريد تجهيزات 

 رومكانيكالالكت
 %34 %43 موجان 24 ق/39/82 1382/03/10 7,939,925,000 381,427

 6 ق-88/255 1388/06/19 849,500,000   شبكه جمع آوري 3
فرازين 
گستر 
 غرب

77% 26% 

4 

ند
او

نه
 

اجراي خط انتقال 
 6 ق-88/163 88/03/17 1,490,000,000   فاضلاب شهر نهاوند

ب
ارآ

ش
م

 

يكه 
سازان 
 همدان

27% 20% 

  
  فت فيزيكي و ريالي پروژهپيشر_ 
  

 نام شهر
پيشرفت فيزيكي 

 ٨٨پايان آذر 
 )درصد(

 ٨٨اعتبار مصوب 
 )ميليون ريال(

تخصيص 
ميليون (

 )ريال

هزينه كرد تاكنون 
 )ميليون ريال(

پيشرفت ريالي 
 )درصد(

 49.1 7,364.070 15,000 25,000 53.2 ايجاد تاسيسات فاضلاب نهاوند

  
  مشكلات اجرايي_ 

  .ي مرتبط با پروژهادم تامين اعتبارات متناسب با حجم كارهع ‐۱

 .عدم تخصيص به موقع اعتبارات ‐۲

 .مشكلات مربوط به مجوزهاي حفاري ‐۳



 


